


Министерство образования и науки Алтайского края  
КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования  
КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»


Согласовано  
Консультант  
региональной инновационной площадки

Агафонова И.Д.

  
23.07.2018г.

Утверждаю  
директор  
КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»

Дмитриченко А.С.

  
24.07.2018г.

**План реализации проекта**  
региональной инновационной площадки  
«Школа проектирования»  
на 2018 г.

Подготовили:  
члены проектной группы  
Пфейфер М.А.  
Горбенко О.В.  
Сулимова Е.А.  
Сафонова А.Ф.

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:**

Укрепление основ профессиональной социализации обучающихся посредством раннего погружения в педагогическую профессию и обновления проектно-исследовательской среды первокурсников в соответствии с ФГОС СОО

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

1. Внедрить колледжную модель проектной деятельности первокурсников «Школа проектирования».
2. Обеспечить качество и соответствие тематики проектов первокурсников содержанию процесса укрепления основы профессиональной социализации через раннее погружение в педагогическую профессию.
3. Создать условия для демонстрации результатов проектной деятельности первокурсников во внутренней и внешней среде и обмена опытом с образовательными организациями округа.

|   | <b>Содержание деятельности</b>   | <b>Планируемые результаты</b>   | <b>Сроки выполнения</b> | <b>Ответственные</b>  | <b>Примечания</b> |
|---|--|---|-------------------------|---|-------------------|
| <b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b> |  |   |                         |   |                   |
| 1   | Определение функциональных обязанностей руководителя и членов проектной группы   | Рабочие инструкции руководителя и членов проектной группы для утверждения приказом директора ОО                     | январь 2018 г.          | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.  |                   |
| 2   | Корректировка Положений о проектной деятельности первокурсников, о колледжном конкурсе «Лучший студенческий проект»                                  | Создание нормативной базы обновленной модели проектно-исследовательской среды первокурсников                        | январь - март 2018 г.   | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>члены проектной группы:<br>Пфейфер М.А.,<br>Горбенко О.В.,<br>Сулимова Е.А.,<br>Сафонова А.Ф.,<br>Никитина М.Д. |                   |
| 3   | Актуализация оценочного листа качества и результативности труда преподавателя колледжа (показатель №10. Участие в реализации инновационных проектов) | Создание мотивационной основы, обеспечивающей участие доли преподавательского состава в реализации проекта в 2018г. | февраль 2018г.          | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>член проектной группы:<br>Пфейфер М.А.  |                   |

| Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |   |   |                           |   |  |
|--|---|---|---------------------------|---|--|
| 1  | Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы  | Создание условий для успешной реализации проекта в 2018г.   | в течение года            | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.  |  |
| 2  | Разработка плана деятельности в рамках проекта на 2018г.  |   | январь 2018г.             | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.  |  |
| 3  | Определение темы, содержания и сроков проведения стажёрской практики  | Создание условий для обмена опытом в рамках темы проекта  | январь 2018г.             | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>член проектной группы:<br>Пфейфер М.А.<br>Горбенко О.В.,<br>Сулимова Е.А.,<br>Сафонова А.Ф.                           |  |
| 4  | Подготовка к колледжному конкурсу «Лучший студенческий проект»  | Обеспечение условий выполнения плана реализации РИП на 2018г. и выполнения показателей результативности проекта | май 2018г.                | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>члены научно-методического совета:<br>Дроздова С.А.<br>Возлев А.А.<br>Валиневич Н.А.<br>Пфейфер М.А.<br>Горбенко О.В. |  |
| 5  | Подготовка презент-пакета инновационного опыта для участников стажерской практики и размещения в разделе «Инновационная площадка» на сайте колледжа | Обеспечение информационной открытости деятельности проектной группы   | сентябрь – октябрь 2018г. | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>член проектной группы:<br>Пфейфер М.А.<br>Горбенко О.В.,<br>администратор официального сайта колледжа<br>Кочин А.В.   |  |

|  |   |  |                              |  |  |
|--|---|--|------------------------------|--|--|
| 6  | Разработка программы стажёрской практики  | Создание условий для обмена опытом в рамках темы проекта   | сентябрь 2018г.              | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.   |  |
| 7  | Подготовка отчетной документации по итогам стажерской практики  | Обеспечение своевременного получения стажерами справок об участии в практике   | октябрь 2018г.               | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.   |  |
| <b>Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>   |   |  |                              |  |  |
| 1  | Методические рекомендации для студентов первого курса по выполнению проектов  | Обеспечение качества результатов проектной деятельности первокурсников и соответствие внутренним требованиям тематики проектов, ориентированных на раннее погружение в профессию | сентябрь 2018г.              | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.,<br>кураторы<br>студенческих<br>проектов                          |  |
| 2  | Подготовка кейса для организации стажерской практики  | Обеспечение доли участников стажерской практики, оставивших положительные отзывы о мероприятии в рамках проекта  | июнь –<br>сентябрь<br>2018г. | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>член проектной<br>группы:<br>Пфейфер М.А.<br>Горбенко О.В.     |  |
| <b>Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b> |   |  |                              |  |  |
| 1  | Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АК ИП КРО и размещение информации в новостной ленте Министерства образования и науки Алтайского края | Обеспечение информационной открытости деятельности проектной группы по реализации плана на 2018г.  | в течение года               | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.   |  |
| 2  | Контентное наполнение раздела «Инновационная площадка» на сайте колледжа  | Обновление информации в течение года о реализации проекта в разделе сайта колледжа   | в течение года               | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.,<br>администратор<br>официального сайта<br>колледжа<br>Кочин А.В. |  |

|   |   |   |                |  |  |
|---|---|---|----------------|--|--|
| 3 | Контентное наполнение новостной ленты официального сайта колледжа | Размещение информации в течение года о реализации проекта в новостной ленте официального сайта колледжа | в течение года | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.,<br>администратор<br>официального сайта<br>колледжа<br>Кочин А.В. |  |
|---|---|---|----------------|--|--|

**Проведение мероприятий проекта, распространение опыта**

|   |  |  |                      |   |  |
|---|--|--|----------------------|---|--|
| 1 | Колледжный конкурс «Лучший студенческий проект»        | Увеличение доли студентов первого курса, принявших участие во внутреннем конкурсном мероприятии  | июнь<br>2018г.       | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>члены научно-методического совета:<br>Дроздова С.А.<br>Возлев А.А.<br>Валиневич Н.А.<br>Пфейфер М.А.<br>Горбенко О.В.,<br>кураторы проектной деятельности |  |
| 2 | Организация и проведение стажёрской практики           | 1.Обеспечение участия максимально допустимого количества стажеров в мероприятии.<br>2.Обеспечение доли участников стажерской практики, оставивших положительные отзывы о мероприятии | октябрь<br>2018г.    | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.<br>член проектной группы:<br>Пфейфер М.А.<br>Горбенко О.В.   |  |
| 3 | Участие в семинарах, конференциях регионального уровня | Увеличение доли кураторов проектов, принявших участие во внешних мероприятиях региональной инновационной деятельности в образовании  | в течение<br>2018 г. | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.,<br>кураторы<br>студенческих<br>проектов   |  |

|  |   |   |                         |  |  |
|--|---|---|-------------------------|--|--|
| 4  | Участия в конкурсных мероприятиях внешней среды       | Увеличение доли студентов первого курса, принявших участие во внешних конкурсных мероприятиях | в течение 2018 г.       | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.,<br>кураторы<br>студенческих<br>проектов  |  |
| <b>Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году</b> |   |   |                         |  |  |
| 1  | Разработка программы мониторинга деятельности         | Создание условий для объективной оценки результативности проекта                              | февраль – март 2018г.   | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.   |  |
| 2  | Осуществление мониторинга деятельности                |   | сентябрь 2018г.         | член проектной группы:<br>Пфейфер М.А.<br>Горбенко О.В.,<br>Сулимова Е.А.,<br>Сафонова А.Ф.<br>эксперт проекта:<br>Никитина М.Д. |  |
| 3  | Подготовка годового отчета о результатах деятельности | Обеспечение своевременной отчетности по итогам годовой деятельности РИП                       | октябрь – ноябрь 2018г. | руководитель РИП<br>Кинцель М.Г.   |  |

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:

|    |   |
|----|---|
| 1. | 50 % - доля студентов первого курса, участвующих в реализации проектов, ориентированных на раннее погружение в профессию от числа всех студентов первого курса        |
| 2. | 70% - доля проектов, имеющих положительные отметки по итогам годовой проектной деятельности от числа всех проектов, ориентированных на раннее погружение в профессию  |
| 3. | 80% - доля первокурсников, имеющих стабильную и положительную динамику адекватной мотивации овладения педагогической профессией от числа всех участников исследования |

|     |   |
|-----|---|
| 4.  | 40% - доля студентов, являющихся участниками внешних и внутренних конкурсных мероприятий с результатами годовой проектной деятельности от числа всех студентов первого курса    |
| 5.  | 35% - доля преподавателей колледжа, участвующих в реализации проекта от числа всех преподавателей   |
| 6.  | Проведение не менее одной стажерской практики в год по теме проекта   |
| 7.  | 70% - доля положительных отзывов участников стажерской практики от числа всех участников мероприятия  |
| 8.  | Информирование общественности о ходе и результатах проекта через новостную ленту сайта колледжа не реже 4-х раз в год.  |
| 9.  | Размещение и обновление материалов проекта на сайте колледжа в разделе «Инновационная площадка» не реже 2-х раз в год.  |
| 10. | Не менее 2-х публикаций на сайте Министерства образования и науки Алтайского края и сайте АК ИПКРО в разделе «Инновационная деятельность в системе образования Алтайского края» |

Руководитель  
региональной инновационной площадки  
Кинцель М.Г.

*24.01.2018 г.*