Министерство образованию и науки Алтайского края
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Агафонова И.Д. _____
07.02.2020

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Петерс Г.И._____
07.02.2020

План реализации проекта

региональной инновационной площадки
«Школа проектирования».
на 2020 г.

Подготовили:
Кинцель М.Г., координатор проекта
Сулимова Е.А., исполнитель проекта
Сафонова А.Ф., исполнитель проекта
Горбенко О.В., исполнитель проекта
Пфейфер М.А., исполнитель проекта

Цель деятельности региональной инновационной площадки:
Укрепление основ профессиональной социализации студентов посредством раннего погружения в педагогическую профессию и обновления проектно-исследовательской среды первокурсников в соответствии с ФГОС СОО

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:
1. Апробировать колледжную модель проектной деятельности первокурсников.
2.Обеспечить стабильную и положительную динамику адекватной мотивации студентов в овладении педагогической профессией.
3. Создать условия для демонстрации результатов проектной деятельности первокурсников во внутренней и внешней среде и обмена опытом с образовательными организациями округа.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
	Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1	Планирование годовой деятельности педагогического коллектива в рамках проекта	Годовой план деятельности	февраль 2020 г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
2	Корректировка Положений о колледжном и краевом конкурсах лучших студенческих проектах	Актуализированные Положения о конкурсах	май 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
3	Оценка результатов деятельности педагогического коллектива в рамках проекта	Годовой отчет по итогам на заседании научно-методического совета	июнь, декабрь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
4	Оценка индивидуального участия преподавателей в реализации проекта для определения стимулирующей части заработной платы за учебные семестры	Укрепление мотивации участия преподавателей в реализации проекта	февраль, сентябрь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г. исполнители проекта: Пфейфер М.А. Горбенко О.В.	
	Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки				
1	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Создание условий для успешной реализации проекта в 2020г.	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г.	

2	Проведение методического семинара для координаторов проектной деятельности первокурсников		октябрь 2020г.		
3	Проведение обучающего семинара для студенческих групп первого курса		ноябрь 2020г.		
4	Подготовка колледжного конкурса «Лучший студенческий проект – 2020»	Обеспечение условий успешного выполнения плана реализации проекта в 2020г.	апрель - июнь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г. члены научно-методического совета: Дроздова С.А. Возлев А.А. Валиневич Н.А. Пфейфер М.А. Горбенко О.В.	
5	Подготовка однодневной школы проектирования в 2020г.	Обеспечение условий успешного выполнения плана реализации проекта в 2020г.	январь - февраль 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г. исполнители проекта: Пфейфер М.А., Сулимова Е.А., участники проекта: Хижова Т.С. Булгакова Н.А. Олешко Т.С. Ласкавая О.В. Пенно В.Н. Агалакова В.В.	
5	Обновление презент - пакета инновационного опыта для участников стажерской практики и размещения в разделе «Инновационная площадка» на сайте колледжа	Обеспечение информационной открытости деятельности исполнителей и участников проекта	июнь, октябрь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г. исполнители проекта: Пфейфер М.А. Горбенко О.В., администратор официального сайта	

				колледжа Кочин А.В.	
6	Разработка программы стажёрской практики	Создание условий для обмена опытом в рамках темы проекта	февраль 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
7	Подготовка отчетной документации по итогам стажерской практики	Обеспечение своевременного получения стажерами справок об участии в практике	март 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Подготовка материалов для методических обучающих колледжных семинаров	Обеспечение условий для успешной проектной деятельности первокурсников	октябрь - ноябрь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г.,	
2	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Обеспечение запланированной доли участников стажерской практики, оставивших положительные отзывы о мероприятии в рамках проекта	июнь – сентябрь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г. исполнители проекта: Пфейфер М.А. Горбенко О.В.	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АКИПКРО и размещение информации в новостной ленте Министерства образования и науки Алтайского края	Размещение информации в течение года о реализации проекта в разделе «Инновационная деятельность в системе образования Алтайского края» на сайте АКИПКРО и новостной ленте Министерства	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г.	
2	Контентное наполнение раздела «Инновационная площадка» на сайте колледжа	Обновление информации в течение года о реализации проекта в разделе сайта колледжа	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г., администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П.	
3	Контентное наполнение новостной	Размещение информации в течение года	в течение	координатор проекта	

	ленты официального сайта колледжа	о реализации проекта в новостной ленте официального сайта колледжа	года	Кинцель М.Г., администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П.	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1	Колледжный конкурс «Лучший студенческий проект - 2020»	Увеличение доли студентов первого курса, принявших участие во внутреннем конкурсном мероприятии	июнь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г. члены научно-методического совета: Дроздова С.А. Возлев А.А. Валиневич Н.А. Пфейфер М.А. Горбенко О.В., руководители студенческих проектов	
2	Организация и проведение стажёрской практики	1.Обеспечение участия максимально допустимого количества стажеров в мероприятии. 2.Обеспечение доли участников стажерской практики, оставивших положительные отзывы о мероприятии	июнь 2020г.	координатор РИП Кинцель М.Г. исполнители проекта Пфейфер М.А. Горбенко О.В.	
3	Организация колледжных семинаров для студентов и руководителей проектов	Обеспечение выполнения основных показателей результативности проекта в 2020г.	октябрь – ноябрь 2020 г.	координатор РИП Кинцель М.Г.	
4	Организация на базе колледжа краевого конкурса студенческих проектов	Создания условий для демонстрации опыта по реализации проекта	октябрь 2020 г.	координатор РИП Кинцель М.Г. исполнители проекта Пфейфер М.А. Горбенко О.В. Сулимова Е.А.	

				Сафонова А.Ф.	
5	Проведение однодневной школы проектирования	Обеспечение выполнения основных показателей результативности проекта в 2020г.	февраль 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г. исполнители проекта: Пфейфер М.А., Сулимова Е.А., участники проекта: Хижова Т.С. Булгакова Н.А. Олешко Т.С. Ласкавая О.В. Пенно В.Н. Агалакова В.В.	
6	Участие в конкурсных мероприятиях внешней и внутренней среды	Увеличение доли студентов первого курса, принявших участие во внешних конкурсных мероприятиях	в течение 2020 .г.	руководители студенческих проектов	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2020 году					
1	Осуществление мониторинга деятельности	Создание условий для объективной оценки результативности проекта	июнь октябрь 2020г.	координатор РИП Кинцель М.Г. исполнители проекта: Пфейфер М.А. Горбенко О.В., Сулимова Е.А., Сафонова А.Ф.	
2	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Обеспечение своевременной отчетности по итогам годовой деятельности РИП	июнь октябрь 2020г.	координатор РИП Кинцель М.Г.	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020 году:

1.	50 % - доля студентов первого курса, участвующих в реализации проектов, ориентированных на раннее погружение в профессию от числа всех студентов первого курса
2.	70% - доля проектов, имеющих положительные отметки по итогам годовой проектной деятельности от числа всех проектов, ориентированных на раннее погружение в профессию
3.	80% - доля первокурсников, имеющих стабильную и положительную динамику адекватной мотивации овладения педагогической профессией от числа всех участников исследования
4.	40% - доля студентов, являющихся участниками внешних и внутренних конкурсных мероприятий с результатами годовой проектной деятельности от числа всех студентов первого курса
5.	35% - доля преподавателей колледжа, участвующих в реализации проекта от числа всех преподавателей
6.	Проведение не менее одной стажерской практики в год по теме проекта
7.	70% - доля положительных отзывов участников стажерской практики от числа всех участников мероприятия
8.	Информирование общественности о ходе и результатах проекта через новостную ленту сайта колледжа не реже 4-х раз в год.
9.	Размещение и обновление материалов проекта на сайте колледжа в разделе «Инновационная площадка» не реже 2-х раз в год.
10.	Не менее 2-х публикаций на сайте Министерства образования и науки Алтайского края и сайте АКИПКРО в разделе «Инновационная деятельность в системе образования Алтайского края»

Координатор региональной инновационной площадки
Кинцель М.Г.