



**Цель деятельности региональной инновационной площадки:** Создание условий сетевого взаимодействия колледжа, учреждений социального обслуживания населения и дополнительного образования в процессе реализации социального проекта.

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

1. Отработать механизм сетевого взаимодействия колледжа, учреждений социального обслуживания населения и дополнительного образования.
2. Обеспечить условия реализации запланированных мероприятий социального проекта.
3. Создать постоянную базу производственной практики для студентов колледжа в организациях - соисполнителях проекта.

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Планирование годовой деятельности педагогического коллектива в рамках проекта	Годовой план деятельности	январь 2021 г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
Корректировка функциональных обязанностей координатора проекта и членов рабочей группы	Распределение функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора колледжа	январь 2021г.	руководитель РИП Петерс Г.И.	
Оценка результатов деятельности рабочей группы проекта	Годовой отчет по итогам на заседании научно-методического совета	декабрь 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
Оценка индивидуального участия членов рабочей группы в реализации проекта для определения стимулирующей части заработной платы за учебные семестры	Укрепление мотивации участия преподавателей в реализации проекта	январь, июнь 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г., председатель комиссии по экспертизе результатов деятельности преподавателей Пфейфер М.А.	
<b>Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Разработка (актуализация) годового	Создание условий для успешной реализации	январь	– руководитель	

плана деятельности РИП	проекта	декабрь 2021г.	проекта Петерс Г.И., координатор проекта Кинцель М.Г.
Проведение заседаний Координационного совета (КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»), КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Славгорода», МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи»	Координации процесса реализации проекта «Открываем будущее»	апрель, сентябрь 2021г. (2 раза в год)	Члены Координационного совета (Петерс Г.И., Кинцель М.Г., Фукс О.В., Подпаракова Е.В., Сергеева Т.Д., Митренко Н.А.)
Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Координация оперативных действий по выполнению плана мероприятий проекта	январь – декабрь 2021г. (один раз в квартал)	руководитель проекта Петерс Г.И., координатор проекта Кинцель М.Г.
Составление графика стажёрских практик	Создание условий для диссеминации опыта работы по реализации проекта Участие в краевом проекте «Эффективный руководитель»	март – апрель 2021г.	руководитель проекта Петерс Г.И., координатор проекта Кинцель М.Г.
Подготовка презент - пакета инновационного опыта	Обеспечение информационной открытости деятельности исполнителей и участников проекта при диссеминации инновационного опыта	май, июнь, сентябрь 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г., члены рабочей группы
Разработка программ стажёрской практики	Создание условий для обмена опытом в рамках темы проекта	апрель 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г.

Обновление презент - пакета инновационного опыта для участников стажерской практики	Обеспечение информационной открытости деятельности исполнителей и участников проекта	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г. администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П., члены рабочей группы		
<b>Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
Подготовка кейса и его обновление для организации стажерской практики	Обеспечение запланированной доли участников стажерской практики, оставивших положительные отзывы о мероприятиях в рамках проекта	апрель – сентябрь 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г., члены рабочей группы проекта		
Обобщение опыта по проведению стажерских практик	Подготовка отчетной документации по итогам стажерской практики Обеспечение своевременного получения стажерами справок об участии в практике	сентябрь – октябрь 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г.		
<b>Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО и официальном сайте Министерства образования и науки Алтайского края	Размещение информации в течение года о реализации проекта на внешних Интернет-ресурсах	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г.		
Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»	Обеспечение информационной открытости деятельности исполнителей и участников проекта	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г., администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П.		
<b>Проведение мероприятий проекта, распространение опыта</b>					
Организация и проведение стажёрских	Создание условий для выполнения	май, июнь,	руководитель		

практик в рамках краевого проекта «Эффективный руководитель»	показателя по вовлечению специалистов и педагогических работников в мероприятия по распространению успешного опыта реализации проекта	сентябрь 2021г.	проекта Петерс Г.И., координатор проекта Кинцель М.Г., администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П., члены рабочей группы	
Участие в семинарах, конференциях регионального уровня	Демонстрация во внешней среде результатов деятельности педагогического коллектива по реализации проекта	сентябрь – декабрь 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
<b>Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2021 году</b>				
Разработка программы мониторинга деятельности	Обеспечение соответствия плана реализации мероприятий проекта и показателей эффективности проекта	июнь 2021г.	координатор проекта Кинцель М.Г., председатель комиссии по экспертизе результатов деятельности преподавателей Пфейфер М.А.	
Осуществление мониторинга деятельности	Создание условий для объективной оценки результативности проекта	июнь, октябрь 2021г.	координатор РИП Кинцель М.Г., члены рабочей группы	
Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Обеспечение своевременной промежуточной и итоговой отчетности по деятельности РИП	июнь октябрь 2021г.	координатор РИП Кинцель М.Г.	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году:

1. Вовлечение в реализацию проекта:	
1.1	55 участников целевой группы и 30 несовершеннолетних из их ближайшего окружения, участвующих в мероприятиях проекта
1.2	25 студентов – добровольцев
1.3	40% - доля преподавателей колледжа, участвующих в реализации проекта от числа всех преподавателей
1.4	60 специалистов и педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по распространению успешного опыта реализации проекта
2.	Заключение не менее одного нового договора о взаимодействии по практической подготовке студентов по итогам реализации проекта
3.	Проведение не менее одной стажерской практики в год по теме проекта
4.	70% - доля положительных отзывов участников стажерской практики от числа всех участников мероприятия
5.	Информирование общественности о ходе и результатах проекта через новостную ленту сайта колледжа не реже 4-х раз в год.
6.	Размещение и обновление материалов проекта на сайте колледжа в разделе «Инновационная площадка» не реже 2-х раз в год.
7.	Не менее 2-х публикаций на сайте Министерства образования и науки Алтайского края и сайте АИРО в разделе «Инновационная деятельность»