


Министерство образованию и науки Алтайского края
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Мамеева О.В.



Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки

Петерс Г.И.



План реализации проекта
региональной инновационной площадки
«Хочу научиться – могу научить»
на 2022 г.

Подготовила:
Кинцель М.Г., заместитель директора по
научно-методической работе
Горбенко О.В. заведующий учебной и
производственной практикой

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Создание условий для формирования эффективного профессионального сообщества педагогических работников на основе функционирования колледжной системы открытого наставничества.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Актуализировать нормативно-правовое обеспечение колледжной системы открытого наставничества.
2. Обеспечить моделирование траектории профессионального развития начинающих преподавателей.
3. Обновить механизм трансляции уровня профессиональных компетенций преподавателей колледжа.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Планирование годовой деятельности педагогического коллектива в рамках проекта	Годовой план деятельности	март 2022 г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
2	Корректировка ЛНА по внедрению целевой модели наставничества	Актуализированные Положение о наставничестве, Программа наставничества	март 2022г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
3	Корректировка оценочного листа для определения эффективности деятельности наставнической пары по форме «Преподаватель – Преподаватель»	Актуализированный оценочный лист	май 2022г.	координатор проекта Кинцель М.Г.	
4	Корректировка содержания опросных анкет для студентов по форме наставничества «Преподаватель – Студент»	Актуализированные формы анкет	Март – май 2022г	координатор проекта Кинцель М.Г., заведующий учебной и производственной практикой Горбенко О.В.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Проведение установочного и обучающих семинаров, индивидуальных консультаций для наставников и наставляемых	Создание условий реализации проекта в 2022г.	сентябрь, июнь, декабрь 2022г.	координатор проекта Кинцель М.Г., исполнители проекта	

2	Подготовка колледжного профессионального конкурса «Неделя начинающего преподавателя»	Утвержденное Положение о Неделе	март апрель 2022г.	- - -	координатор проекта Кинцель М.Г. члены научно-методического совета	
3	Вовлечение наставляемых к участию в профессиональных конкурсах, созданию страницы Блога преподавателей.	Обеспечение условий реализации проекта в 2022г.	январь декабрь 2022г.	- - -	координатор проекта Кинцель М.Г., председатели ПЦК, преподаватели - наставники	
4	Повышение уровня профессиональных компетенций и гибких навыков (soft skills) через участие в семинарах/вебинарах, курсах ПК, мастер-классах	Обеспечение условий реализации проекта в 2022г.	январь декабрь 2022г.	- - -	координатор проекта Кинцель М.Г. председатели ПЦК, преподаватели - наставники	
5	Взаимодействие с консультантом, ответственным за научно-методическую помощь и сопровождение деятельности РИП	Соответствие установленным требованиям и плану мероприятий по развитию инновационной деятельности в крае на 2022г.	в течение года	- -	координатор проекта Кинцель М.Г.	
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки						
1	Подготовка методических материалов для установочных и обучающих колледжных семинаров	Обеспечение условий деятельности наставнических пар	октябрь ноябрь 2020г.	- - -	координатор проекта Кинцель М.Г.,	
2	Разработка программы стажёрской практики	Создание условий для обмена опытом в рамках темы проекта	март 2022г.	-	координатор проекта Кинцель М.Г.	
3	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Обеспечение запланированной доли участников стажерской практики, оставивших положительные отзывы о мероприятии в рамках проекта	март апрель 2022г.	- - -	координатор проекта Кинцель М.Г., преподаватели - наставники	
4	Подготовка материалов о практике работы РИП для методических сборников	Соответствие установленным требованиям и плану мероприятий по развитию инновационной деятельности в крае на 2022г.	в течение года	- -	координатор проекта Кинцель М.Г., исполнители проекта	
5	Участие в научно-практических	Соответствие установленным	май	-	координатор проекта	

	конференциях и методической эстафете образовательных практик	требованием и плану мероприятий по развитию инновационной деятельности в крае на 2022г.	ноябрь 2022г.	Кинцель М.Г., исполнители проекта	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Создание раздела «Хочу научиться – могу научить» на официальном сайте колледжа	Создание условий информационной открытости инновационного опыта	март - апрель 2022г.	администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П.	
2	Обновление презент - пакета инновационного опыта для участников стажерской практики и размещения в разделе «Хочу научиться – могу научить» на сайте колледжа	Обеспечение информационной открытости деятельности исполнителей и участников проекта	май, октябрь 2022г.	координатор проекта Кинцель М.Г. администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П.	
3	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО и размещение информации в новостной ленте Министерства образования и науки Алтайского края	Размещение информации в течение года о реализации проекта в разделе «Инновационная деятельность в системе образования Алтайского края» на сайте АИРО и новостной ленте Министерства образования и науки	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г.	
4	Контентное наполнение новостной ленты официального сайта колледжа	Размещение информации в течение года о реализации проекта в новостной ленте официального сайта колледжа	в течение года	координатор проекта Кинцель М.Г., администратор официального сайта колледжа Козорезов А.П.	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1	Установочные и обучающие семинары для наставников и наставляемых	Обеспечение выполнения основных показателей результативности проекта в 2022г.	в течение года	координатор РИП Кинцель М.Г.	

2	Колледжный профессиональный конкурс «Неделя начинающего преподавателя»	Демонстрация уровня профессиональных компетенций начинающих преподавателей	июнь 2020г.	координатор проекта Кинцель М.Г., члены научно-методического совета	
3	Проведение стажёрской практики	1.Обеспечение участия максимально допустимого количества стажеров в мероприятии. 2.Обеспечение доли участников стажерской практики, оставивших положительные отзывы о мероприятии 3.Выполнение программы стажерской практики и обеспечение своевременного получения стажерами справок об участии в мероприятии	апрель 2022г.	координатор РИП Кинцель М.Г. исполнители проекта	
4	Профессиональный конкурс для студентов «Педагогический стартап»	Демонстрация уровня профессиональных компетенций обучающихся, определение будущих участников регионального чемпионата Ворлдскиллс, формирование кадрового резерва колледжа	апрель 2022г.	заведующий учебной и производственной практикой Горбенко О.В. наставники и наставляемые	
5	Участие наставляемых в профессионально – направленных, социально – ориентированных конкурсах и проектах	Увеличение доли студентов и преподавателей, принявших участие в конкурсных мероприятиях, выполнение требований, предъявляемых к аттестации на первую квалификационную категорию	в течение года	исполнители проекта	
6	Подведение итогов деятельности наставнических пар по форме «Преподаватель – Преподаватель»	Заполненные оценочные листы, определение значение коэффициента эффективности процесса наставничества за год	июнь 2022г.	Наставники и наставляемые, координатор проекта Кинцель М.Г.	
7	Оценка индивидуального участия преподавателей в реализации проекта для определения стимулирующей части	Укрепление мотивации участия преподавателей в реализации проекта, рекомендации к прохождению	февраль, сентябрь 2022г.	координатор проекта Кинцель М.Г. исполнители проекта	

	заработной платы за учебные семестры	аттестации на соответствие требованиям первой квалификационной категории			
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2022 году					
1	Осуществление мониторинга деятельности в рамках проекта	Создание условий для объективной оценки результативности проекта	май октябрь 2022г.	координатор Кинцель исполнители проекта	РИП М.Г.,
2	Подготовка годового отчета о результатах деятельности в рамках проекта	Обеспечение своевременной отчетности по итогам годовой деятельности РИП	октябрь 2022г.	координатор Кинцель М.Г.	РИП

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году:

1.	60% доля преподавателей, участвующих в наставнических мероприятиях, ориентированных на обмен опытом и конкурсный характер от числа всех преподавателей.
2.	70% доля удовлетворенных участников программы наставничества от числа всех участников.
3.	40% доля студентов – участников профессионально – направленных, социально – ориентированных конкурсов и проектов наставнического характера от числа всех студентов.
4.	Проведение не менее одной стажерской практики в год по теме проекта
5.	80% - доля положительных отзывов участников стажерской практики от числа всех участников мероприятия
6.	Информирование общественности о ходе и результатах проекта через новостную ленту сайта колледжа не реже 4-х раз в год.
7.	Размещение и обновление материалов проекта на сайте колледжа в разделе «Инновационная площадка» не реже 2-х раз в год.
8.	Не менее 2-х публикаций на сайте Министерства образования и науки Алтайского края и сайте АИРО в разделе «Инновационная деятельность в системе образования Алтайского края»
9.	Участие в не менее одном мероприятии по годовому плану развития инновационной деятельности региона

Координатор региональной инновационной площадки
Кинцель М.Г. 